

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
«Красномаяковская ООШ»

приказ №5 от 13.01.2023 г.

План

мероприятий по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Красномаяковская ООШ»

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: ○ Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: ▪ Издание приказа о создании Центра: • утверждение Положения о деятельности Центра; • утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; • назначение руководителя Центра; • разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; • разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников • Центра.	Приказ директора МБОУ «Красномаяковская ООШ» о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Декабрь 2022 г. Не позднее 30.06.2023 г.

2	<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Красномаяковская ООШ»</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Красномаяковская ООШ» посредством сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану). Создание на официальном сайте МБОУ «Красномаяковская ООШ» вкладки «ТОЧКА РОСТА». 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях. 	В течение реализации проекта
3	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Физика», «Биология»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Формирование штатного расписания Центра; • Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 	<p>Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров</p>	До 30.08.2023 г.
4	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; • объявление конкурсных закупочных процедур; 	<p>Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.</p>	Февраль – Август 2023 г.

5	Приведение площадок Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Красномаяковская ООШ» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «Красномаяковская ООШ», предусмотренных для создания Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Красномаяковская ООШ» (в соответствии с согласованными для тиражирования во Владимирской области вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»)	Май-август 2023 г.
6	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного и технического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Красномаяковская ООШ»	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Август 2023 г.
7	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Красномаяковская ООШ»	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Сентябрь 2023 г.

8	Корректировка муниципального задания для МБОУ «Красномаяковская ООШ», по реализуемым на базе Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучного, технического профилей	Внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» программы.	Сентябрь 2023 г.
9	Открытие Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Красномаяковская ООШ»	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Не позднее 15.09.2023 г.
10	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Красномаяковская ООШ», в связи с функционированием Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Красномаяковская ООШ»	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Красномаяковская ООШ»	Сентябрь 2023 г.
11	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Красномаяковская ООШ»	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	2023 года – 2024 учебный год
12	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественнонаучным, техническим направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Красномаяковская ООШ»	2023 – 2024 учебный год